

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	金山地区農業集落排水事業機能強化実施設計業務委託
担当課名	下水道課
入札執行日	令和 3年 5月 20日
入札場所	白河市役所 本庁舎 201会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第35701号	福島県土地改良事業団体連合会 会 長 車 田 次 夫	3,800,000		随意契約 2. 契約調書「随意契約を行なった場合における選定理由」参照	3,987,000	福島県土地改良事業団体連合会 会 長 車 田 次 夫	4,180,000

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合における選定理由
				着手年月日	完成年月日			
令和3年5月24日	土木設計	福島県土地改良事業団体連合会 会長 車田 次夫	4,180,000	令和3年5月24日	令和3年11月1日	白河市 表郷金山 地内	実施設計 一式	本業務は、白河市における農業集落排水施設の計画的・効率的な保全と改築・更新を目的とした実施設計業務である。福島県土地改良事業団体連合会は、県内市町村の特殊な技術を用いる農業集落排水処理事業の設計・積算等の業務を行う県内唯一の公的機関である。また、同地区の機能強化対策事業の基本計画策定業務を行い、施設の状況を把握・整理していることから、当該事業者と地方自治法施行令167条の2第1項第2号の規定に基づき随意契約する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和3年8月20日			478,500 (4658500)	変更なし				汚水処理施設の電気設備更新は令和5年度に実施予定であったが、事業進捗を図るため令和4年度に実施したく新たに電気設備の設計を増工する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	()							

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。