

入札及び契約調書

工事等の名称	滑里川・宮沢川河川浚渫測量設計業務委託
担当課名	大信庁舎事業課
入札執行日	令和3年6月10日
入札場所	白河市役所 本庁舎 201会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第37705号	太陽測量設計 株式会社 代表取締役 池邊 久光	4,200,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	4,277,000	有限会社 大信測量設計 代表取締役 西崎 彰洋	4,565,000
	株式会社 建協測量設計 代表取締役 小柳 秀一	4,200,000					
	株式会社 菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄	4,200,000					
	有限会社 大信測量設計 代表取締役 西崎 彰洋	4,150,000					
	株式会社 三企エンジニアリング 代表取締役 渡辺 靖之	4,190,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年6月14日	測量・調査等	有限会社 大信測量設計 代表取締役 西崎 彰洋	4,565,000	令和3年6月14日	令和3年11月3日	白河市 大信隈戸 字 滑里川 地内ほか	地形測量 L=1.35km 路線測量 L=1.35km 河川浚渫設計 L=1.35km	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	()							

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。