

入札及び契約調書

工事等の名称	松風の里周圏線ほか法面地質調査業務委託
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和3年12月2日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第32708号	昭和技術設計 株式会社 白河営業所 取締役所長 古川 敬雄	4,330,000		その他の工事	5,036,000	株式会社 福島地下開発 代表取締役 須藤 明德	4,510,000
	庄建技術 株式会社 県南営業所 所長 高橋 正則	4,300,000					
	白河井戸ボーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	4,200,000					
	山北調査設計 株式会社 代表取締役 林 英幸	4,190,000					
	株式会社 福島地下開発 代表取締役 須藤 明德	4,100,000					
				本工事の類似工事の施工実績を豊富に有する業者を登録名簿から指名する。			

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合における選定理由
				着手年月日	完成年月日			
令和3年12月6日	測量・調査等	株式会社 福島地下開発 代表取締役 須藤 明德	4,510,000	令和3年12月6日	令和4年3月3日	白河市 鬼越 地内ほか	機械ボーリング N=2.0箇所 標準貫入試験 N=20.0回 地表地質調査 A=0.0007km ² 解析等調査業務 N=1.0式	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和4年2月24日			541,200 (5051200)	令和3年12月6日	令和4年3月31日		機械ボーリング N=2.0 箇所標準貫入試験 N=20.0回 スウェーデン式サウンディング N=2.0箇所 室内土質試験 N=1.0式 地表地質調査 A=0.0007km ² 解析等調査業務 N=1.0式	測量業務の現地調査の結果により、設計業務に必要な土質データを取得するためスウェーデン式サウンディングN=2.0カ所と室内土質試験N=1.0式を増工。また、土質採取位置や室内土質試験の選定に日数を要したため、工期を令和4年3月3日から令和4年3月31日に変更。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和4年3月25日			1237500 (6288700)	変更なし			機械ボーリング N=2.0箇所 標準貫入試験 N=32.0回 スウェーデン式サウンディング N=2.0箇所 室内土質試験 N=1.0式 地表地質調査 A=0.0007km ² 解析等調査業務 N=1.0式	機械ボーリング調査を実施し、No.1において当初深度L=10.0mを計画していたが支持層までの深度がL=20.0mであったため深度L=10.0mの増工となり、No.2において盛土の現状を把握するため当初深度L=10.0mを計画していたが深度L=12.0mまで必要となったため、深度L=2.0mの増工。また、深度の増工に伴い標準貫入試験をN=20.0回からN=32.0回に増工。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	()							

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。