

# 入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	第5次拡張事業双石地内配水管布設(第2回)工事
担当課名	水道課
入札執行日	令和 4年 5月 26日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 ( 税 抜 き )		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第49101号	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	36,000,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	36,560,000	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	39,380,000
	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	35,800,000					
	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 哲夫	36,140,000					
	白河井戸ポーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	36,200,000					
	有限会社 橋本設備 代表取締役 橋本 国男	36,500,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 年 月 日	手 完 成 年 月 日			
令和4年5月30日	上水道	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	39,380,000	令和4年5月30日	令和5年1月5日	白河市 双石麦ノ内 地 内	配水管工L=467.29m ダクタイル鋳鉄管DIP- NS(E種)管φ150L=467.29m 仕切弁N=1基 空気弁N=1基 排泥弁N=1基 舗装本復旧工 A=1711.2m2	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
令和4年12月6日			-385,000 (38995000)	変更なし			配水管工L=466.65m ダクタイル鋳鉄管DIP- NS(E種)管φ150L=466.65m 仕切弁N=1基 空気弁N=1基 排泥弁N=1基 舗装本復旧工 A=1710.0m2	本工事において、他工事との協議により、現場発生 土を他工事現場内へ運搬することとし、運搬距離を 変更する。また、他工事の配管埋設箇所の埋戻しに おける施工範囲の調整により、路盤工数量を変更す る。 その他は、現地精査により施工数量を変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			( )					

## 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。