

# 入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	しらかわセーフロード事業 本町上ノ台2号線ほか側溝改修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 4年 7月 14日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 ( 税 抜 き )		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第42212号	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	24,350,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	24,703,000	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	26,620,000
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	24,200,000					
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	24,400,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	24,450,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	24,500,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年7月19日	一般土木工事	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	26,620,000	令和4年7月19日	令和5年2月17日	白河市 本町 地内ほか	本町上ノ台2号線ほか 施工延長L=233.7m 舗装復旧工N=1式 集水樹工N=3式 側溝工L=228.0m 暗渠工L=3.0m 巡り矢白井掛線ほか 施工延長L=115.3m 舗装復旧工N=1式 集水樹工N=2式 側溝工L=106.0m 暗渠工L=2.5m 番士小路鍛冶町線 施工延長L=99.0m 舗装復旧工N=1式 側溝工L=99.0m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和5年1月17日			704,000 (27324000)	変更なし			本町上ノ台2号線ほか 施工延長L=218.1m 舗装復旧工N=1式 集水樹工N=3式 側溝工L=213.1m 暗渠工L=3.0m 巡り矢白井掛線ほか 施工延長L=115.2m 舗装復旧工N=1式 集水樹工N=2式 側溝工L=107.0m 暗渠工L=2.5m 番士小路鍛冶町線 施工延長L=98.7m 舗装復旧工N=1式 側溝工L=98.7m 栄町3号線 施工延長L=21.49m 舗装復旧工N=1式 側溝工L=21.49m	巡り矢白井掛線と巡り矢7号線において作業スペースが狭小であったため車両通行止めにする必要がありそのために迂回路を設定した。迂回路の案内をするため各交差点に交通誘導員を配置し、安全確保を図るため、交通誘導員をN=36人からN=51人に増工したい。(当初:2人/日 変更:3人/日)その他精査によるものです。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和5年2月6日				2,126,300 (29450300)	変更なし		本町上ノ台2号線ほか 施工延長L=235.8m 舗装復旧工N=1式 集水樹工N=3基 側溝工L=236.7m 暗渠工L=3.0m 巡り矢白井掛線ほか 施工延長L=115.2m 舗装復旧工N=1式 集水樹工N=2式 側溝工L=107.0m 暗渠工L=2.5m 番士小路鍛冶町線 施工延長L=98.7m 舗装復旧工N=1式 側溝工L=98.7m 栄町3号線 施工延長L=21.4m 舗装復旧工N=1式 側溝工L=21.4m	本町上ノ台2号線のCo構造物取壊し工において、現場打ち側溝の取壊し断面積が当初計画より大きいため、当初V=17.9m3からV=35.9m3へ変更とする。加えて側溝布設により民地との間に生じる段差の解消のため、コンクリート打設V=2.78m3を追加する。その他、精査によるものです。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				( )				
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
		( )						

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。