

入札及び契約調書

工事等の名称	旧表郷第二小学校校長住宅解体工事
担当課名	建築住宅課
入札執行日	令和4年9月15日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第43108号	渡辺工務店 有限会社 代表取締役 渡辺 浩志	2,050,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	1,880,000	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	1,980,000
	有限会社 アラカワ工務店 代表取締役 荒川 浩一	1,920,000					
	和知組 和知 正利	1,980,000					
	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	1,800,000					
	有限会社 鈴木工務店 代表取締役 鈴木 芳則	2,070,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和4年9月20日	建築工事	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	1,980,000	令和4年9月20日	令和5年1月4日	白河市 表郷番沢字成 金 地内	住宅の解体: 木造 平屋建て 延床面積159.1 ㎡		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和4年11月4日				396,000 (2376000)	変更なし			樹木の伐採・伐根追加 81㎡	当初設計で敷地境界未確定となっていた場所の、樹 木の伐採・伐根の範囲について、隣地権者立会い の下範囲を確定させたため、樹木伐採・伐根を追加 する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
				()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
		()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由			
		着手 年月日	完成 年月日						
		()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。