

# 入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	南湖地質調査業務委託
担当課名	都市計画課
入札執行日	令和 4年 11月 17日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 ( 税 抜 き )		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第44617号	庄建技術 株式会社 県南営業所 所 長 高橋 正則	3,350,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内並びに西白河郡内の業者を指名する。	3,387,000	白河井戸ボーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	3,630,000
	昭和技術設計 株式会社 白河営業所 取締役所長 古川 敬雄	3,430,000					
	パスキン工業 株式会社 福島営業所 所 長 国友 和広	3,320,000					
	株式会社 協和地質 白河支店 支店長 中田 嘉久	3,350,000					
	白河井戸ボーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	3,300,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合における選定理由
				着手年月日	完成年月日			
令和4年11月21日	測量・調査等	白河井戸ボーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	3,630,000	令和4年11月21日	令和5年1月20日	白河市 南湖 地内	機械ボーリング N=3.0箇所	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和5年1月17日			152,900 (3782900)	変更なし				機械ボーリングについて、実績による穿孔深度及び土質で変更する。その他、精査による。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	( )							

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。