

入札及び契約調書

工事等の名称	一般改良事業転坂地内配水管布設(第2回)工事
担当課名	水道課
入札執行日	令和 4年 11月 24日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第49111号	株式会社 平成工業 白河東支店 支店長 小室 新一	8,970,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	8,910,000	白河井戸ボーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	9,515,000
	有限会社 橋本設備 代表取締役 橋本 国男	8,810,000					
	有限会社 アクア 代表取締役 高橋 律夫	8,750,000					
	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	9,000,000					
	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	9,070,000					
	白河井戸ボーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	8,650,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年11月28日	上水道	白河井戸ボーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	9,515,000	令和4年11月28日	令和5年3月29日	白河市 転坂 地内	配水管布設工 L=204.92m 耐衝撃性硬質塩化ビニル管HIVPφ75 L=204.92m 仕切弁N=2基 空気弁N=1基 排泥弁N=1基	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
令和5年3月1日			1,991,000 (11506000)	変更なし			配水管布設工 L=215.59m 耐衝撃性硬質塩化ビニル管HIVPφ75 L=215.59m 仕切弁N=2基 空気弁N=1基 排泥 弁N=1基 給水管分水 N=6ヶ所	本工事において、関連する道路改良工事の進捗に 併せて配水管を延伸する。 また、現地調査の結果、給水管接続を2力所から6 力所に変更する。 その他、現地精査により施工数量を変更する。 以上の理由により、工事請負額1,991,000円の増 額変更とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。