

入札及び契約調書

工事等の名称	新白河2号線ほか交通安全施設設置工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和5年1月27日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第42248号	株式会社 高野塗装店 郡山営業所 所長 坂中 聡夫	8,600,000		特殊な設備や技術が必要であり、市内では競争が成立する業者数を確保できないため、所在地区分にかかわらず登録業者名簿から施工可能な業者を指名する。	8,751,000	株式会社 リンペイ 白河営業所 白河営業所長 阿部 努	9,240,000
	北日本ライン 株式会社 代表取締役 眞柄 孝行	8,550,000					
	福島ルート産業 株式会社 郡山営業所 所長 皆川 照雄	8,500,000					
	株式会社 リンペイ 白河営業所 白河営業所長 阿部 努	8,400,000					
	大成産業 株式会社 代表取締役 柏木 裕昭	8,450,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和5年1月30日	塗装工事	株式会社リンペイ 白河営業所 白河営業所長 阿部 努	9,240,000	令和5年1月30日	令和5年3月31日	白河市 新白河一丁目 地内ほか	施工路線N=6.0路線 薄層カラー舗装工 A=327.0m ² 区画線工(実線)L=300.0m 区画線 工(破線)L=15.0m 区画線工(文字)L=221.0m 視線誘導標N=20.0本	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和5年3月3日			45,100 (9285100)	変更なし			施工路線N=6.0路線 薄層カラー舗装工 A=272.6m ² 区画線工(実線)L=848.8m 区画線 工(破線)L=60.0m 区画線工(文字)L=356.2m 視線誘導標N=20.0本	久田野前田線および前田天神前線において、当初 カラー舗装のみの施工予定であったが、安全対策強 化のため区画線設置を追加し、交差点の明確化お よび視認性の向上を図りたい。そのため、溶融式区 画線(実線)をL=381.0m、溶融式区画線(文字換算) をL=110.1m追加する。 その他、精査によるものです。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
		着手 年月日	完成 年月日					
	()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。