

## 入札及び契約調書（制限付一般競争入札）

工事等の名称 一般改良事業 久田野地内配水管布設替工事

担当課名 水道課

入札執行日 令和 5年 8月 10日

入札場所 2階 202会議室

### 1 入札調書

（単位:円）

工事等の番号	参加した者の商号又は名 称	入札金額（税抜き）		予定価格（税抜き）	落札者の商号又は名称	落札金額（税込み）
		第1回	第2回			
第59108号	白河井戸ポーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	63,720,000		69,250,000	白河井戸ポーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	70,092,000
	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	68,400,000				
	株式会社 平成工業 白河東支店 支店長 小室 新一	失格				
	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	失格				
	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 哲夫	68,000,000				

#### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要		
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日				
令和5年8月18日	上水道工事	白河井戸ボーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	70,092,000	令和5年8月18日	令和6年3月29日	白河市 久田野塚田 地 内	施工延長 L=560.742m ダクタイル鋳鉄管DIP- GXφ200 L=3.428m φ150 L=470.194m 耐衝撃 性硬質塩化ビニル管HIVPφ200 L=3.931m φ 150 L=13.689m ポリエチレン管PPφ50 L=69.500m 仕切弁 N=7基 排泥弁 N=1基 消 火栓工 N=3箇所 不断水簡易仕切弁工 N=2箇 所 舗装本復旧工 A=2750.0m2		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由	
令和6年3月14日				1,430,000 (71522000)	変更なし			施工延長 L=556.328m ダクタイル鋳鉄管DIP- GXφ200 L=3.780m φ150 L=462.343m 耐衝撃 性硬質塩化ビニル管HIVPφ200 L=6.061m φ 150 L=8.044m ポリエチレン管PPφ50 L=76.100m 仕切弁 N=7基 排泥弁 N=1基 消 火栓工 N=3箇所 不断水簡易仕切弁工 N=2箇 所 舗装本復旧工 A=2659.3m2	本工事において、現地調査により給水管の分岐状 況が当初設計と異なることが判明したため、試掘を 実施したことによる土工を追加する。 現地確認において、配水管布設法線及び使用材料 を変更する。また、現地測量における舗装復旧面積 を変更する。 その他の数量については、現地精査により変更す る。
変更契約日				変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				( )					
変更契約日				変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				( )					

## 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。