

## 管理運営計画スケジュール(予定)

項目	令和5年								令和6年									
	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月		
管理運営計画	施設の開館日・開館時間や施設間の連携など、事業や運営のあり方、管理のあり方、市民参加の推進方法等について基本的な方向性を定める																	
整備検討会議 (庁内組織)	①			②		③	④	⑤		⑥			⑦		⑧	⑨		
ワーキンググループ (庁内組織)	必要に応じ適宜開催																	
検討委員会					委員の 決定	①	②			③	④		⑤		⑥	⑦		
市民等への説明 意見の聴取							◆ 11/6 視察											
						ワークショップ ①8/26、②9/9、 ③9/23	サウンディング調査 11/15 ~ 11/17											
	関係団体等へ説明																	
議会説明							①	必要に応じ適宜開催										

### 委員会における議事(案)

<p>第1回(R5. 10. 12)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・委嘱状の交付</li> <li>・基本設計の概要について</li> <li>・管理運営計画の策定概要について</li> <li>・ワークショップの実施結果について</li> <li>・サウンディング調査の実施について</li> </ul>	<p>第2回(R5. 11. 30)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・これまでの経過と今後のスケジュールについて</li> <li>・管理運営計画の骨子案について</li> </ul>	<p>第3回(R6. 2. 6)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・これまでの経過と今後のスケジュールについて</li> <li>・サウンディング調査の実施結果について</li> <li>・各機能の管理運営の方向性について</li> <li>・実施設計検討の進捗状況の報告について</li> </ul>	<p>第4回(R6. 3)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・これまでの経過と今後のスケジュールについて</li> <li>・管理運営計画中間案について</li> <li>・パブリックコメントの実施について</li> </ul>	<p>第5回(R6. 5)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・これまでの経過と今後のスケジュールについて</li> <li>・パブリックコメントの実施結果について</li> <li>・管理運営計画(案)について</li> </ul>	<p>第6回(R6. 7)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・これまでの経過と今後のスケジュールについて</li> <li>・管理運営計画修正案について</li> </ul>	<p>第7回(R6. 8)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・管理運営計画最終案について</li> <li>・実施設計完了の報告について</li> </ul>
--	--	--	---	---	--	--