

# 入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	関辺小学校法面災害復旧工事
担当課名	都市計画課
入札執行日	令和 2年 4月 9日
入札場所	アナビススポーツプラザ1階 会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 ( 税 抜 き )		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第14109号	三金興業 株式会社 代表取締役 金子 芳尚	15,500,000		随意契約	15,756,000	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	16,830,000
	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	15,600,000					
	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	15,300,000					
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	15,450,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	15,800,000					
				2. 契約調書「随意契約を 行った場合における選定理 由」参照			

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称 及び住所	契約金額	工 ※余裕期間制度準用 着手年月日 完成年月日		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着 年 月 日	完 年 月 日			
令和2年4月13日	一般土木工事	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	16,830,000	令和2年6月1日	令和2年12月16日	白河市 関辺松並 地内	延長L=22.0m 工A=1261.3m2	法面植生 本工事は、令和元年10月12日から13日にかけての台風19号により被災した関辺小学校法面の災害復旧を行うもので、災害からの早期の復旧を図るため、緊急の必要により通常の競争に付することができないことから、地方自治法167条の2第1項5号の規定に基づき随意契約とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日 完成年月日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和2年10月5日			1,963,500 (18793500)	変更なし			延長 L=22.0m 法面植生工A=1366.3m2	本工事において、現地照査の結果により植生工の施工数量、土工数量、防止柵設置数量に変更が生じたため、施工数量を変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日 完成年月日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日 完成年月日		工事等の場所	工事等概要	変更理由

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。