

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	石切場市営住宅ほか住宅用火災警報器取替工事
担当課名	建築住宅課
入札執行日	令和 2年 6月 18日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第23107号	車田電気工業 株式会社 代表取締役 車田 昭	4,300,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	4,370,000	車田電気工業 株式会社 代表取締役 車田 昭	4,730,000
	株式会社 ナカジマエレテック 代表取締役 中島 功	4,400,000					
	株式会社 白河電設 代表取締役 相笠 恵一	4,400,000					
	有限会社 人見電設 代表取締役 人見 一志	4,440,000					
	有限会社 進電工 代表取締役 穴戸 善之進	4,400,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の名称及び商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合における選定理由
				着手年月日	完成年月日			
令和2年6月22日	電気設備工事	車田電気工業 株式会社 代表取締役 車田 昭	4,730,000	令和2年6月22日	令和2年11月19日	白河市 石切場 地内ほか	石切場団地、外面団地	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手年月日	完成年月日			
令和2年11月6日			-55,000 (4675000)	変更なし				入居者との日程調整が行えなかったため、火災警報器4戸分の設置費及び撤去費を減額する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手年月日	完成年月日			
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手年月日	完成年月日			
	()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手年月日	完成年月日					
	()							

【記載上の注意】「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。