

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	松風の里市営住宅1号棟ほか揚水ポンプ取替工事
担当課名	建築住宅課
入札執行日	令和 2年 6月 18日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第23105号	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	3,300,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び西白河郡内の業者を指名する。	3,290,000	有限会社 西牧設備工業所 代表取締役 進藤 徹也	3,520,000
	有限会社 西牧設備工業所 代表取締役 進藤 徹也	3,200,000					
	株式会社 セイビ 代表取締役 紺野 竜一	3,350,000					
	サクラ工業 株式会社 代表取締役 邊見 哲也	3,380,000					
	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 哲夫	3,250,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和2年6月22日	理水関係施設工事	有限会社 西牧設備工業所 代表取締役 進藤 徹也	3,520,000	令和2年6月22日	令和2年8月21日	白河市 鬼越 地内ほか	松風の里市営住宅1号棟及び3号棟、関川窪市営住宅7号棟 計3台	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和2年8月19日			変更なし ()	令和2年6月22日	令和2年9月25日			受注生産である揚水ポンプの製作に1.5ヶ月の期間を要し、その後の施工期間を確保することができないため令和2年9月25日まで延長する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
	()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。