

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	一般改良事業 転坂地内配水管布設工事
担当課名	水道課
入札執行日	令和 2年 12月 17日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第29117号	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	24,050,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	24,620,000	白河井戸ポーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	26,400,000
	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 哲夫	24,120,000					
	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	24,150,000					
	白河井戸ポーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	24,000,000					
	株式会社 セイビ 代表取締役 紺野 竜一	24,100,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和2年12月21日	上水道	白河井戸ポーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	26,400,000	令和2年12月21日	令和3年3月31日	白河市 転坂 地内	RR-HIVP φ75 L=385.93m 仕切弁 N=4基 排泥弁 N=2基 空気弁 N=3基 消火栓 N=1基 不断水分岐工 N=1ヶ所	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和3年3月19日			変更なし ()	令和2年12月21日	令和3年6月30日			道路河川課との工程調整の結果、本工事の老久保 2号線施工可能時期が令和3年5月中旬頃となる 為、工期を令和3年6月30日まで延長。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和3年6月11日			-2409000 (23991000)	変更なし			配水管布設工 L=345.02m RR-HIVP φ75 L=345.02m 仕切弁 N=3基 排泥弁 N=2基 空気弁 N=2基 消火栓 N=1基 不断水分岐工 N=1ヶ所	本工事は、道路改良工事と同時施工で、道路改良 工事との調整により、布設延長及び空気弁を下記の とおり減工。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。