

入札及び契約調書

工事等の名称	道路案内標識改修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 3年 7月 8日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第32106号	株式会社 リンペイ 白河営業所 白河営業所長 阿部 努	14,100,000		その他の工事 本工事は、〇〇であり、〇〇であることから、本工事の類似工事の施工実績を豊富に有する市外業者から指名する。	14,566,000	株式会社 リンペイ 白河営業所 白河営業所長 阿部 努	15,510,000
	旭産業 株式会社 郡山営業所 郡山営業所長 江川 敏英	14,130,000					
	北日本ライン 株式会社 代表取締役 眞柄 孝行	14,150,000					
	株式会社 郡山塗装 代表取締役 佐藤 隆	14,500,000					
	株式会社 高野塗装店 郡山営業所 所長 坂中 聡夫	14,700,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年7月12日	一般土木工事	株式会社 リンペイ 白河営業所 白河営業所長 阿部 努	15,510,000	令和3年7月12日	令和4年1月11日	白河市 昭和町 地内	案内標識設置工 N=2基	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和3年11月2日			-881,100 (14628900)	変更なし				当初、道路内標識(No.2)の設置位置について、既設の位置に改修を行う設計だったが標識の視認性を考慮し、交差点からの距離50mを確保した位置に設置。また、根入れが2.3mある設標識基礎(No.2)の影響範囲が大きく車道に悪影響を及ぼすため、既設標識基礎の撤去を減工。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。