

入札及び契約調書

工事等の名称	白河市公共下水道枝線関辺引目橋工区工事
担当課名	下水道課
入札執行日	令和 3年 7月 29日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第35109号	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	40,800,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	41,215,000	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	44,550,000
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	40,700,000					
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	40,850,000					
	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	40,500,000					
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	40,900,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年8月2日	一般土木工事	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	44,550,000	令和3年8月2日	令和4年3月15日	白河市 関辺引目橋 地内	施工延長 L=312.3m 1号マンホール N=5基 リップ付硬質塩化ビニル管VUφ200 L=235.8m 小型マンホール N=2基 ポリエチレン管PEφ75 L=69.8m 公共汚水ます N=19箇所 2号マンホール N=1基	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和4年3月14日			-455,400 (44094600)	令和3年8月2日			リップ付硬質塩化ビニル管VUφ200 L=234.7m 2号マンホール N=1箇所 1号マンホール N=4箇所 ポリエチレン管Peφ75 L=62.6m 小型マンホール N=4箇所 公共汚水ます N=20箇所	・既設水道管の埋設位置及び埋設深の確認結果より、下水道 計画法線・計画高を変更。 ・上記変更に伴い、管路延長、土工、小型マンホール基数等 を変更。 ・舗装復旧の一部を、次年度整備予定であるマンホールポン プの電線工に合わせて施工するものとし、本工事から減じる。 ・当初設計における残土運搬距離内において土捨場を確保でき ないことから、運搬距離をL=2.0kmからL=13.4kmへ変更。 ・区画線工にかかる労務の確保に不測の日数を要したことか ら、工期を延長。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。