

管理運営計画スケジュール(予定)

項目	令和5年								令和6年							
	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
管理運営計画	施設の開館日・開館時間や施設間の連携など、事業や運営のあり方、管理のあり方、市民参加の推進方法等について基本的な方向性を定める															
整備検討会議 (庁内組織)	①			②		③ ④	⑤	⑥		⑦			⑧		⑨	⑩
ワーキンググループ (庁内組織)	必要に応じ適宜開催															
検討委員会					委員の決定	①	②		③		④		⑤		⑥	⑦
市民等への説明 意見の聴取						ワークショップ ①8/26、②9/9、 ③9/23	サウンディング調査						パブリックコメント ◆住民説明会			
議会説明																

委員会における議事(案)

<p>第1回(R5. 10. 12)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・委嘱状の交付 ・基本設計の概要について ・管理運営計画の策定概要について ・ワークショップの実施結果について ・サウンディング調査の実施について 	<p>第2回(R5. 11)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・今後のスケジュールについて ・管理運営計画の骨子案について 	<p>第3回(R6. 1)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・今後のスケジュールについて ・サウンディング調査の実施結果について ・各機能の管理運営の方向性について ・実施設計検討の進捗状況の報告について 	<p>第4回(R6. 3)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・今後のスケジュールについて ・管理運営計画中間案について ・パブリックコメントの実施について 	<p>第5回(R6. 5)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・今後のスケジュールについて ・パブリックコメントの実施結果について ・管理運営計画(案)について 	<p>第6回(R6. 7)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・今後のスケジュールについて ・管理運営計画修正案について 	<p>第7回(R6. 8)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・管理運営計画最終案について ・実施設計完了の報告について
--	--	---	---	---	--	--