

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	立石地内地質調査業務委託
担当課名	水道課
入札執行日	令和 6年 1月 18日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第59705号	昭和技術設計 株式会社 白河営業所 取締役所長 古川 敬雄	8,385,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な県内及び準市内の業者を指名する。	8,557,000	白河井戸ボーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	9,130,000
	山北調査設計 株式会社 代表取締役 林 英幸	8,400,000					
	株式会社 新和調査設計 代表取締役 湯澤 洋一郎	8,350,000					
	白河井戸ボーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	8,300,000					
	東建土質測量設計 株式会社 代表取締役 村上 常雄	8,450,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和6年1月22日	測量・調査等	白河井戸ボーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	9,130,000	令和6年1月22日	令和6年3月29日	白河市 立石 地内	機械ボーリング N=8.0箇所 標準貫入試験 N=1.0式 土質試験 N=1.0式	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和6年3月21日			-611,600 (8518400)	変更なし				本工事において、現地調査結果により土質ごとの機械ボーリング及び標準貫入試験数量を変更する。その他は、現地精査により施工数量を変更する。以上の理由により、業務委託料の額611,600円の減額変更とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。