

入札及び契約調書

工事等の名称	表郷こども園整備事業 実施設計業務委託
担当課名	建築住宅課
入札執行日	令和 6年 6月 6日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第63601号	株式会社 斎藤建築設計事務所 代表取締役 齋藤 正明	19,200,000		随意契約 2. 契約調書「随意契約を 行った場合における選定 理由」参照	19,317,000	株式会社 斎藤建築設計事務所 代表取締役 齋藤 正明	21,120,000

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契 約 日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 住 宅 名 称 及 所 在 地	契 約 金 額	工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和6年6月10日	建築設計	株式会社 齋藤建築設計事務所 代表取締役 齋藤 正明	21,120,000	令和6年6月10日	令和7年3月7日	白河市 表郷金山字長者久保 地内	認定こども園建設:木造平屋建て 延床面積775㎡の実施設計	本委託は令和5年度 表郷こども園整備事業 基本設計業務委託に引き続き実施する業務であり、表郷幼稚園の敷地に保育園を建設し一体として認定こども園を整備する設計業務である。株式会社 齋藤建築設計事務所は前委託を担当しており、基本設計の趣旨を十分に実施設計に反映し、質の高い業務成果を期待できる。 このことから株式会社 齋藤建築設計事務所へ業務を委託することにより、品質の確保や行政運営の効率化など市にとって利点が多いことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により、株式会社 齋藤建築設計事務所 代表取締役 齋藤 正明と随意契約とする。 なお、福島県土木部制定の委託積算基準「建築関係設計業務等委託料算定基準」を本委託は適用するため、白河市財務規則第127条第2項第6号の規定により、同条第1項の2以上の見積りを徴しない。
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日	完成年月日	工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和7年3月3日			変更なし (21120000)	令和6年6月10日	令和7年3月28日			建築物省エネルギー性能の検討および事業費の精査に期間を要したため、履行期限を21日間延長し、令和7年3月28日とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日	完成年月日	工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日	完成年月日	工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日	完成年月日	工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。