

入札及び契約調書

工事等の名称	団体営農業農村施設維持管理事業 田中堰取水ゲート改修工事
担当課名	農林整備課
入札執行日	令和 7年 9月 4日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第71101号	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	6,580,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	6,260,000	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	6,600,000
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 大誉	6,500,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	6,000,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	6,700,000					
	サクラ工業 株式会社 代表取締役 邊見 哲也	6,200,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契約の相手方の 商号又は名称及び 住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和7年9月8日	一般土木工事	福島県白河市小田川小田ノ里9番地 有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	6,600,000	令和7年9月8日	令和8年2月27日	白河市 萱根堂ノ前 地内	取水ゲート改修 N=1門	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。