

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	南湖公園南西部園路整備工事
担当課名	都市計画課
入札執行日	令和 8年 6月 11日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第84401号	藤田建設工業 株式会社 白河支店 支店長 星 幸一	19,800,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	20,380,000	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 泰季	21,340,000
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	19,600,000					
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 泰季	19,400,000					
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	19,500,000					
	小林土木 株式会社 白河支店 取締役白河支店長 松崎 啓	20,000,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和8年6月15日	舗装工事	福島県白河市白坂豊宕山73番地2 株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 泰季	21,340,000	令和8年6月15日	令和9年1月7日	白河市 南湖 地内	園路整備 L=123.4m(自然砂樹脂舗装A=488.7 m ²)	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()	着手 年月日	完成 年月日			
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()	着手 年月日	完成 年月日			
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()	着手 年月日	完成 年月日			
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()	着手 年月日	完成 年月日			
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
	()	着手 年月日	完成 年月日					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。