

入 札 及 び 契 約 調 書

工 事 等 の 名 称	社会資本整備総合交付金事業金売吉次三輪台線道路改良舗装工事
担 当 課 名	道路河川課
入 札 執 行 日	令和 8年 4月 23日
入 札 場 所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又 は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第72123号	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 泰季	13,800,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	14,430,000	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 泰季	15,180,000
	三金興業 株式会社 代表取締役 金子 善弥	14,430,000					
	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	14,400,000					
	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	14,000,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	14,200,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和8年4月27日	一般土木工事	福島県白河市白坂寛宿山73番地2 株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 泰季	15,180,000	令和8年4月27日	令和8年10月26日	白河市 白坂皮籠 地内	施工延長 L=80.0m 表層工 A=420.7m2 側溝工 L=79.0m 路床置換工 V=207.9m3 区画線工 L=160.0m	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
令和8年7月15日			-22,000 (15158000)	変更なし			施工延長 L=80.0m 表層工 A=421.8m2 側溝工 L=79.0m 路床置換工 V=207.9m3 区画線工 L=160.0m	協議により建設発生土の搬出先を変更。また、樹木の本根等処分の数量について、処分量実績により変更。その他、精査により数量を変更。
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。