

入札及び契約調書

工事等の名称	しらかわセーフロード事業 飯土用1号線側溝改修(3工区)工事
担当課名	大信庁舎事業課
入札執行日	令和 8年 10月 1日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第87202号	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	8,700,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	8,960,000	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	9,570,000
	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	8,900,000					
	有限会社 須藤建設工業 代表取締役 須藤 義則	8,800,000					
	有限会社 信夫建設 代表取締役 小磯 祥晃	8,950,000					
	有限会社 添田建設 代表取締役 添田 勝浩	8,850,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

(単位:円)

2 契約調書

契約日	種 別	契約の相手方の 商号又は名称及び住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和8年10月5日	一般土木工事	福島県白河市大信中新城字内田敷46番地 株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	9,570,000	令和8年10月5日	令和9年3月11日	白河市 大信豊地 字 飯 土用 地内	施工延長 L=39.40m 掛蓋 N=69枚 グレーチング N=4枚 落蓋式U型側溝 L=38.00m 集水桝設置 N=1箇所	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。