

入札及び契約調書

工事等の名称 一般改良事業 久田野配水場整備工事
 担当課名 水道課
 入札執行日 令和 8年 4月 23日
 入札場所 白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第89103号	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	21,750,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	22,060,000	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	23,650,000
	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 喜治	21,650,000					
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 泰季	22,000,000					
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	21,800,000					
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	21,500,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

(単位:円)

2 契約調書

契 約 日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 び 住 所	契 約 金 額	工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 の 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和8年4月27日	一般土木工事	福島県白河市中田22番地 株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	23,650,000	令和8年4月27日	令和8年11月19日	白河市 久田野蟹沢山 地内	側溝工 L=122.2m 立入防止柵工 L=121.5m 表層工 A=677.5m ² ステンレス配水池解体工 N=1.0基	
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和8年10月7日			3,740,000 (27390000)	変更なし			側溝工 L=121.2m 立入防止柵工 L=121.5m 表層工 A=672.7m ステンレス配水池解体工 N=1基	・既設配水池の取壊しにおいて、当初はコンクリート 底版の厚さを10cmと想定していたが、現地測量の 結果35cmであったことから、取壊し数量を変更。そ の他精査による。
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。