

入札及び契約調書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業白河駅八竜神線ほか路面標示工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 8年 6月 4日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第82106号	株式会社 リンペイ 白河営業所 白河営業所長 阿部 努	7,500,000		特殊な設備や技術が必要であり、市内では競争が成立する業者数を確保できないため、所在地区分にかかわらず登録業者名簿から施工可能な業者を指名する。	7,890,000	株式会社 リンペイ 白河営業所 白河営業所長 阿部 努	8,250,000
	福島ルート産業 株式会社 郡山営業所 所長 皆川 照雄	7,600,000					
	大成産業 株式会社 代表取締役 柏木 裕昭	7,700,000					
	北日本ライン 株式会社 代表取締役 眞柄 孝行	7,550,000					
	旭産業 株式会社 郡山営業所 所長 江川 敏英	7,590,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和8年6月8日	塗装工事	福島県白河市大牛郷20番地5 株式会社 リンペイ 白河営業所 白河営業所長 阿部 努	8,250,000	令和8年6月8日	令和8年11月11日	白河市 大手町 地内ほか	施工延長 L=3,360.0m 路面標示(矢羽根)N=264.0箇所 路面標示(自転車ピクトグラム)N=56.0箇所	
変更契約日			変更金額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和8年10月8日			308,000 (8558000)	変更なし			施工延長 L=3,360.0m 路面標示(矢羽根)N=285.0箇所 路面標示(自転車ピクトグラム)N=56.0箇所	本工事において現地踏査の結果、交差点部において必要な矢羽根の設置箇所が想定よりも多いことが判明したため、必要な箇所数を増工したい。その他、精査によります。
変更契約日			変更金額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					
変更契約日			変更金額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					
変更契約日			変更金額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。