

入 札 及 び 契 約 調 書

工 事 等 の 名 称 一般改良事業細工町地内配水管布設替工事
 担 当 課 名 水道課
 入 札 執 行 日 令和 8年 4月 23日
 入 札 場 所 白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又 は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第89107号	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	22,650,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	22,920,000	白河井戸ボーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	24,420,000
	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	22,500,000					
	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 和則	22,700,000					
	白河井戸ボーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	22,200,000					
	有限会社 橋本設備 代表取締役 橋本 国男	22,800,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

89107

契 約 日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 住 名 称 及 所	契 約 金 額	工 期				工 事 等 の 場 所	工 事 等 の 概 要	(単位:円) 随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 年	手 月	完 年	成 日			
令和8年4月27日	上水道工事	福島県西白河郡西郷村大字熊倉字里敷63 白河井戸ボーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	24,420,000	令和8年4月27日		令和8年11月11日		白河市 細工町 地内	配水管布設工 RR-HIVP φ75mm L=4.050m DIP-GX φ75mm L=134.276m 仕切弁N=2基 排泥弁N=1基 不断水工N=2力 所 給水管分水N=19力所	
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期				工 事 等 の 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 年	手 月	完 年	成 日			
令和8年10月19日			-198,000 (24222000)						配水管布設工 RR-HIVP φ75mm L=2.745m DIP-GX φ75mm L=126.268m 仕切弁N=2基 排泥弁N=2基 不断水工N=2力所 給水管分水N=20力所	当初、水道管を既設水路の下に布設する計画だったが現地調査の結果、地下埋設物が多いことに加え、既設水路の両側を掘削するための重機が施工場所の条件に合わなかったため、水路の両側を水道の末端とし、新たに排泥弁の設置を追加する。それに伴い、配水管工及び土留工を減工。また、本復旧施工時に道路が狭小であり、10t車による施工が困難であることが判明したため、新たに10t車から4t車へのアスファルト合材等の資材の積込み及び4t車による資材置場から施工現場までの運搬を新たに追加。
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期				工 事 等 の 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 年	手 月	完 年	成 日			
			()							
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期				工 事 等 の 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 年	手 月	完 年	成 日			
			()							

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。