

入札及び契約調書

工事等の名称	緊急自然災害防止対策事業 豊地桜地地内排水路工事
担当課名	農林整備課
入札執行日	令和 8年 10月 29日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第81105号	三金興業 株式会社 代表取締役 金子 善弥	14,040,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	13,941,000	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	14,960,000
	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	13,900,000					
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	13,750,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	13,600,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	13,800,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和8年11月2日	一般土木工事	福島県白河市小田川小田ノ里9番地 有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	14,960,000	令和8年11月2日	令和9年3月26日	白河市 豊地桜地 地内	施工延長L=76.4m 排水路工L=74.0m	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。